



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика

Наименование образовательной организации: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Асановский аграрно-технический техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <u>Геномная инженерия</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Набор автоматических одноканальных дозаторов Research Plus		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.2.	Емкость для слива отработанных реактивов		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.3.	Штатив IsoFreeze для пробирок (0,5;1,5;2,0 мл)		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.4.	Штативы « рабочее место»		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.5.	E-CeL Saf Imager		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.6.	Твердотельный термостат «Термит»		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.7.	Микроцентрифуга MiniSpin		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.

1.1.8.	Ламинарный бокс БАВнт-01-«Ламинар-С» -1,2 (411.120)		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.9.	Шейкер-инкубатор ES-20/60		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.10.	Стол 1200х600 мм		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.11.	Стулья		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.12.	Реактивы (смесь, гели, среда для культивирования клеток, набор плазмид)		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.13.	Расходные материалы (наконечники, гели, пробирки, чашки Петри, набор белков, перчатки нитриловые)		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.14.	Микроскоп флуоресцентный		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.15.	Шейкер-инкубатор ES-20/60		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.1.16.	Амплификатор ProFlex с тремя независимыми температурными блоками		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Планшетный компьютер		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.2.2	Видеокамера для установки в ламинаре и онлайн трансляции		май	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.2.3	Холодильник INDESIT BI 160 (С нижним морозильником)		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Стенд-планшет статодинамический «Генетические основы селекции растений»		апрель	сентябрь	Игнатьев С.В., Панченко Е.Н.

1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка сметы	Смета утвержденная	январь	февраль	Федотова Н.Г.
1.4.2	Экспертиза сметы	Наличие положительного экспертного заключения	февраль	апрель	Федотова Н.Г.
1.4.3	Проведение торгов	Заключение контракта	май	июнь	Игнатьев С.В.
1.4.4	Проведение ремонтов	Готовность помещения	июль	июль	Федотова Н.Г.
1.4.5	Брендинг	Соответствие требованиям	август	август	Федотова Н.Г.
Группа мероприятий 2: Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение в учебный процесс единиц современного оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ - установка ПК и видекамеры	Реализация программ с применением электронного обучения и ДОТ	сентябрь	сентябрь	Панченко В.Н.
Группа мероприятий 3: Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	-				
Группа мероприятий 4: Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ профессионального обучения - 19524 Цветовод; - 15415 Овощевод	Реализация программ профессионального обучения	сентябрь	декабрь	Панченко Н.С.
4.2.	Разработка программ дополнительного профессионального образования: повышение квалификации специалистов АПК – агрономов	Реализация программ повышения квалификации	сентябрь	декабрь	Панченко Н.С.
Группа мероприятий 5: Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ стажировки мастеров производственного обучения	Реализация программ стажировки	сентябрь	декабрь	Панченко Н.С.
Группа мероприятий 6: Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников	Сертификат эксперта демонстрационного экзамена	апрель	Июнь	Канишина М.А.