



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика

Наименование образовательной организации: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Асановский аграрно-технический техникум»

| № п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения | Срок реализации | | Ответственный исполнитель |
|---|--|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| Мастерская № 4: <u>Эксплуатация сельскохозяйственных машин</u> | | | | | |
| Группа мероприятий I. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | | |
| 1.1.1. | Компьютер | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.2. | МФУ | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.3 | Ноутбук | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.4 | Офисный стол | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.5 | Проектор | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.6 | Стенд для проверки и регулировки форсунок дизельных двигателей | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.7 | Стул с пластиковым сиденьем | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |

| | | | | | |
|--------|---|---|---------|----------|---------------------------------|
| 1.1.8 | Набор инструментов (ключи в наборе от 6-32 мм.) | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.9 | Ключ моментный 5-25Н/м, 19-110Н/м, 42-210Н/м | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.10 | Цифровой мультиметр | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.11 | Стенд для проверки и регулировки форсунок | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.12 | Нагрузочная вилка | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.13 | Навигационный комплекс «Агронавигатор плюс» | | апрель | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.14 | Аудиосистема (2 колонки, микрофон беспроводн.) | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.1.15 | Тренажёр-симулятор для обучения персонала | | апрель | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования | | | | |
| 1.2.1 | Компьютер | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.2.2 | Плуг Обратный 5 – корпусный навесной | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.2.3 | Пресс-подборщик Р-12 | | апрель | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.2.4 | Трактор с системой впрыска ComonRail | | апрель | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.2.5 | Трактор МТЗ | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | | |
| 1.3.1 | Виртуальные лабораторные работы | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.3.2 | Комплект программно-учебных модулей и виртуальных практикумов | | май | сентябрь | Игнатъев С.В., Воробьев К.В. |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | | |
| 1.4.1 | Подготовка сметы | Смета утвержденная | январь | февраль | Федотова Н.Г. |
| 1.4.2 | Экспертиза сметы | Наличие положительного экспертного заключения | февраль | апрель | Федотова Н.Г. |
| 1.4.3 | Проведение торгов | Заключение контракта | апрель | май | Игнатъев С.В. |
| 1.4.4 | Проведение ремонтов | Готовность помещения | июнь | июль | Федотова Н.Г. |

| | | | | | |
|---|--|---|----------|----------|---------------|
| 1.4.5 | Брендинг | Соответствие требованиям | август | август | Федотова Н.Г. |
| ... | | | | | |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных | | | | | |
| 2.1. | Внедрение в учебный процесс единиц современного оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ - установка ПК и проектора; - установка программного обеспечения для виртуальных лабораторных работ | Реализация программ с применением электронного обучения и ДОТ | сентябрь | сентябрь | Воробьев К.В. |
| 2.2. | | | | | |
| ... | | | | | |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс | | | | | |
| 3.1. | Аккредитация ЦПДЭ | Аттестат о присвоении статуса ЦПДЭ | сентябрь | сентябрь | Воробьев К.В. |
| 3.2. | Проведение демонстрационного экзамена | Сертификат | ноябрь | ноябрь | Воробьев К.В. |
| ... | | | | | |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | | | |
| 4.1. | Разработка программ профессионального обучения 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Реализация программ профессионального обучения | сентябрь | декабрь | Панченко Н.С. |
| 4.2. | Разработка программ дополнительного профессионального образования: повышение квалификации специалистов АПК – трактористов, техников-механиков | Реализация программ повышения квалификации | сентябрь | декабрь | Панченко Н.С. |
| ... | | | | | |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | | | |
| 5.1. | Разработка программ стажировки | Реализация программ стажировки | сентябрь | декабрь | Панченко Н.С. |

| | | | | | |
|---|--|--|--------|------|---------------|
| | мастеров производственного обучения | | | | |
| 5.2. | | | | | |
| ... | | | | | |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации педагогических работников | Сертификат эксперта демонстрационного экзамена | апрель | Июнь | Канишина М.А. |
| 6.2. | | | | | |
| ... | | | | | |