



**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика

Наименование образовательной организации: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Асановский аграрно-технический техникум»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 5: <u>Ветеринария</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Аппарат ультразвуковой диагностики		апрель	сентябрь	Игнатьев С.А. Тубылова О.А.
1.1.2.	Стол лабораторный		апрель	сентябрь	Игнатьев С.А. Тубылова О.А.
1.1.3.	Стул		апрель	сентябрь	Игнатьев С.А. Тубылова О.А.
1.1.4.	Компьютеры		май	сентябрь	Игнатьев С.А. Тубылова О.А.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Доильный робот <i>LelyAstronautA5</i>		апрель	сентябрь	Игнатьев С.А. Тубылова О.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Информационно-аналитическая система «Селэкс»		апрель	сентябрь	Игнатьев С.А. Тубылова О.А.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Проведение ремонта	Готовность помещения	апрель	сентябрь	Федотова Н.Г.

1.4.2	Брендинг	Соответствие требованиям	август	август	Федотова Н.Г.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Внедрение в учебный процесс единиц современного оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ - установка ПК	Реализация программ с применением электронного обучения и ДОТ	сентябрь	сентябрь	Игнатьев С.А Тубылова О.А.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	-	-	-	-	-
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка программ профессионального обучения: 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 15699 Оператор машинного доения, Мастер животноводства	Реализация программ профессионального обучения	сентябрь	декабрь	Панченко Н.С.
4.2.	Разработка программ дополнительного профессионального образования: повышение квалификации специалистов АПК – зоотехников	Реализация программ повышения квалификации	сентябрь	декабрь	Панченко Н.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ стажировки мастеров производственного обучения	Реализация программ стажировки	сентябрь	декабрь	Панченко Н.С.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Повышение квалификации педагогических работников	Сертификат эксперта демонстрационного экзамена	апрель	июнь	Канишина М.А.